

EL FUTURO EN MIS MANOS

- Contexto: Guadalajara, Jalisco, México
- Nombre del programa: El Futuro en Mis Manos
- Mecanismo: Bono de Impacto Social
- Estado de implementación: No implementado, diseñado para ejecutarse en 18 a 30 meses

Reto

- Mujeres jefas de hogar con ingresos bajos y limitadas oportunidades para mejorar su bienestar económico y el de sus familias.
- Carencia de educación financiera y habilidades para la promoción del ahorro, limitando su capacidad para gestionar y mejorar sus finanzas.
- Escasez de apoyo en servicios de desarrollo empresarial, habilidades sociales y acceso a activos productivos.


Resultados esperados:

- Capacitar a 1320 mujeres jefas de hogar para incrementar su poder adquisitivo, ahorro y activos.
- Impulsar la educación financiera básica en al menos el 70% de las participantes a través del programa LISTA de Fundación Capital, promoviendo la capacidad de ahorro.
- Entrenar en habilidades sociales, técnicas de negocio y cuidado infantil para al menos el 80% de las beneficiarias, mejorando sus oportunidades de ingresos.
- Proveer transferencias monetarias a las beneficiarias para la compra de un activo productivo, con la meta de que al menos el 60% incremente sus ingresos familiares.



Método del Mecanismo de Pago por Resultados (MPR) diseñado

El Futuro en mis Manos se diseñó como un Bono de Impacto Social (BIS) con el objetivo de financiar un programa de empoderamiento económico para mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad. Este mecanismo de pago por resultados estaba estructurado para transferir el riesgo financiero del gobierno estatal a los inversionistas sociales, quienes asumirían el riesgo inicial de la intervención, recibiendo pagos de reembolso solo si se alcanzaban los resultados específicos definidos en el contrato.



- Pagadores: Gobierno de Jalisco y el Global Innovation Fund
 Inversionistas: Banamex Fomento Social, Promotora Social Mexico y el MIF.
 Proveedores: Fundación Capital y CREA.
 Verificador independiente: Policy Lab




LECCIONES APRENDIDAS

¿Por qué no se ejecutó el proyecto?

Falta de continuidad administrativa.

Fue la principal razón para que el proyecto no se implementara. La rotación del personal alargó la duración del proceso e hizo más complejas las negociaciones.

Esto resalta la necesidad de asegurar un compromiso institucional sólido.



Bibliografía

Brookings Institution. (2017). **Impact bonds in developing countries: Early learnings from the field**. Recuperado de https://www.brookings.edu/research/impact-bonds-in-developing-countries-early-learning s-from-the-field

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas & Brookings Institution. (2017). **Impact bonds in Mexico:** Opportunities and challenges. Recuperado de https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/ash%C3%A1ninka-dib

Inter-American Development Bank. (n.d.). **ME-T1344: Bono de Impacto Social en México**. Recuperado de https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-T1344